

國立臺灣大學「新海研1號」110年4月至7月船期表_110/5/26更新

日期	四月		日期	五月		日期	六月		日期	七月		
1	四	台船基隆廠 一塙修	1	六	效能精進 優化工程	1	二	配合延長防疫 取消原 0007航次	1	四	NOR1-0010 詹森-科技部 6/30-7/8_9天 領隊：楊穎堅 高雄 ⇄ 高雄 (配合防疫取消)	
2	五		2	日		2	三		2	五		
3	六		3	一		3	四		3	六		
4	日		4	二		4	五		4	日		
5	一		5	三		5	六	5	一			
6	二		6	四		6	日	6	二			
7	三		7	五		7	一	7	三			
8	四		8	六		8	二	8	四			
9	五	NOR1-0003 地調所計畫 4/9-14_6天 領隊：劉家瑄 基隆 ⇄ 基隆	9	日	NOR1-0005 南中國海 珊瑚礁生態系統 (東沙環礁) 海洋觀測及 東南亞時間 序列研究 III 5/3-12_10天 領隊：戴仁華 高雄 ⇄ 高雄	9	三	配合延長防疫 取消原定0008航次	9	五		
10	六		10	一		10	四		10	六		
11	日		11	二		11	五	配合延長防疫 取消原定 T-013航次	11	日		
12	一		12	三		12	六		12	一	NOR1-0011 陳韋仁-科技部 7/12-21_10天 領隊：陳韋仁 高雄 ⇄ 高雄 (配合防疫取消)	
13	二		13	四		13	日		13	二		
14	三		14	五		年度緊急應變演練	14	一	端午節	14		三
15	四		15	六		效能精進 優化工程 船員本職 專業訓練	15	二		15		四
16	五	16	日	16	三			16	五			
17	六	17	一	17	四		NOR1-0009 蘇志杰&黃千芬 -科技部 6/17-26_10天 領隊：許鶴翰 高雄 ⇄ 高雄 (配合防疫取消)	17	六			
18	日	18	二	18	五	18		日				
19	一	19	三	配合防疫 取消原定 0006航次	19	六		19	一			
20	二	20	四		20	日		20	二			
21	三	21	五		21	一		21	三			
22	四	22	六		22	二		22	四			
23	五	23	日		23	三		23	五			
24	六	24	一		24	四	24	六				
25	日	25	二	25	五	25	日					
26	一	效能精進 優化工程	26	三	配合延長防疫 取消原定 0007航次	26	六	詹森-科技部	26	一	NOR1-0012 吳立中 -氣象局計畫 7/26-30_5天 領隊：吳立中 高雄 ⇄ 高雄 (配合防疫取消)	
27	二		27	四		27	日		27	二		
28	三		28	五		28	一		28	三		
29	四		29	六		29	二		29	四		
30	五		30	日		30	三		30	五		
			31	一					31	六		
合計	14天		合計	10天		合計	0天		合計	0天		