

國立臺灣大學「新海研1號」113年1月至113年4月船期表_0403

日期	一月		日期	二月		日期	三月		日期	四月	
1	一	開國紀念日	1	四		1	五		1	一	NOR1-0069A 3/25→4/5_12天 高雄→帛琉
2	二	塢修工程	2	五		2	六	開航前整備	2	二	
3	三		3	六		3	日	NOR1-0068 任吳佳-國科會 (111年度) 3/3→3/20_18天 高雄→高雄	3	三	
4	四		4	日		4	一		4	四	
5	五		5	一	T034 人員操船訓練 及貴儀測試I 領隊：邱協棟	5	二		5	五	
6	六		6	二		6	三		6	六	
7	日		7	三		7	四		7	日	開航前整備
8	一		8	四	春節	8	五		NOR1-0069B 詹 森+張翠玉-國科 會 4/8→4/19_12天 帛琉→高雄	8	一
9	二		9	五		9	六			9	二
10	三		10	六		10	日			10	三
11	四		11	日		11	一			11	四
12	五	12	一	12		二	12			五	
13	六	總統及立委選舉	13	二		13	三	13		六	
14	日	塢修工程	14	三	14	四	14	日			
15	一		15	四	15	五	15	一			
16	二		16	五	16	六	16	二			
17	三		17	六	17	日	17	三			
18	四		18	日	18	一	18	四			
19	五		T033DP出海測試	19	一	19	二	19	五		
20	六	塢修工程	20	二	T035 人員操船訓練及 貴儀測試II 領隊：蘇老師	20	三	20	六	學生參訪	
21	日		21	三	21	四	21	日			
22	一		22	四	22	五	22	一			
23	二		23	五	23	六	23	二	開航前整備		
24	三		24	六	24	日	24	三	NOR1-0070A 地調所 4/24→5/1_8天 高雄→高雄		
25	四		25	日	25	一	25	四			
26	五	26	一	26	二	26	五				
27	六	27	二	27	三	27	六				
28	日	28	三	28	四	28	日				
29	一	29	四	29	五	29	一				
30	二				30	六	30	二			
31	三				31	日					
合計	1天		合計	6天		合計	25天		合計	24天	