

國立臺灣大學「新海研1號」113年5月至113年8月船期表\_0514

日期	五月		日期	六月		日期	七月		日期	八月		
1	三	NOR1-0070A	1	六	NOR1-0073 詹森-國科會(5)+ 氣象局(3) 領隊：楊穎堅 5/31→6/7_8天 高雄→高雄	1	一	NOR1-0075 郭陳浩-國科會 領隊：蘇志杰 6/29→7/4_6天 基隆→基隆	1	四	NOR1-0077 陳韋仁-國科會 7/24→8/4_12天 高雄→基隆	
2	四	NOR1-0070B 地調所 許鶴瀚/蘇志杰 5/2→5/9_8天 高雄→高雄	2	日		2	二		2	五		
3	五		3	一		3	三		3	六		
4	六		4	二		4	四		4	日		
5	日		5	三		5	五	5	一			
6	一		6	四		6	六	6	二			
7	二		7	五		7	日	7	三	開航前整備		
8	三		8	六		8	一	NOR1-0076 蔡安益-國科會 領隊：蔡安益 7/8→7/19_12天 基隆→高雄	8	四	NOR1-0078 地調所 8/8→8/20_13天 基隆→高雄	
9	四		9	日	9	二	9		五			
10	五	10	一	端午節	10	三	10		六			
11	六	11	二	開航前整備	11	四	11		日			
12	日	開航前整備	12	三	NOR1-0074A 地調所 領隊：許鶴瀚 6/12→6/18_7天 高雄→基隆	12	五		12	一		
13	一	NOR1-0071 劉祖乾-國科會 5/13→5/15_3天 高雄→高雄	13	四		13	六		13	二		
14	二	NOR1-0072 詹森-國科會 領隊：張明輝 5/20→5/27_8天 高雄→高雄	14	五		14	日		14	三		
15	三		15	六		15	一		15	四		
16	四		16	日		16	二		16	五		
17	五		17	一		17	三		17	六		
18	六		18	二		18	四	18	日			
19	日		開航前整備	19		三	19	五	19	一		
20	一		NOR1-0074B 地調所 領隊：邱協棟 6/19→6/25_7天 基隆→基隆	20	四	20	六	20	二			
21	二			21	五	21	日	21	三			
22	三	22		六	22	一	22	四				
23	四	23		日	23	二	開航前整備	23	五			
24	五	24		一	24	三	NOR1-0077 陳韋仁-國科會 領隊：陳韋仁 7/24→8/4_12天 高雄→基隆	24	六			
25	六	25		二	25	四		25	日			
26	日	26		三	26	五		26	一			
27	一	27		四	27	六		27	二			
28	二	28	五	開航前整備	28	日		28	三			
29	三	29	六	NOR1-0075 6/29→7/4_6天 基隆→基隆	29	一		29	四			
30	四	開航前整備	30	日	30	二	30	五				
31	五	NOR1-0073			31	三	31	六	113年度 船期			
合計	21天		合計	23天		合計	24天			合計	17天	