

國立中山大學新海研3號111年12月至112年3月船期需求表

2023/3/14

| 十二月 |    |                                    | 一月 |    |                            | 二月 |    |                                                   | 三月    |    |                            |
|-----|----|------------------------------------|----|----|----------------------------|----|----|---------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 日期  | 星期 | 計畫主持人                              | 日期 | 星期 | 計畫主持人                      | 日期 | 星期 | 計畫主持人                                             | 日期    | 星期 | 計畫主持人                      |
| 1   | 四  |                                    | 1  | 日  | 元旦連假                       | 1  | 三  |                                                   | 1     | 三  | 加油補給                       |
| 2   | 五  |                                    | 2  | 一  |                            | 2  | 四  |                                                   | 2     | 四  |                            |
| 3   | 六  |                                    | 3  | 二  |                            | 3  | 五  |                                                   | 3     | 五  |                            |
| 4   | 日  |                                    | 4  | 三  |                            | 4  | 六  |                                                   | 4     | 六  |                            |
| 5   | 一  |                                    | 5  | 四  |                            | 5  | 日  |                                                   | 5     | 日  |                            |
| 6   | 二  |                                    | 6  | 五  | NOR3-0144 1/6 (1天)<br>儀器測試 | 6  | 一  | 加油補給                                              | 6     | 一  |                            |
| 7   | 三  |                                    | 7  | 六  |                            | 7  | 二  | 新海研3號<br>船舶定期維修保養<br>(2/21-2/24 ABB 電<br>推系統研習課程) | 7     | 二  |                            |
| 8   | 四  |                                    | 8  | 日  |                            | 8  | 三  |                                                   | 8     | 三  |                            |
| 9   | 五  | 加油補給                               | 9  | 一  | 加油補給                       | 9  | 四  |                                                   | 9     | 四  |                            |
| 10  | 六  |                                    | 10 | 二  |                            | 10 | 五  |                                                   | 10    | 五  |                            |
| 11  | 日  |                                    | 11 | 三  |                            | 11 | 六  |                                                   | 11    | 六  |                            |
| 12  | 一  |                                    | 12 | 四  |                            | 12 | 日  |                                                   | 12    | 日  |                            |
| 13  | 二  |                                    | 13 | 五  |                            | 13 | 一  |                                                   | 13    | 一  | ABB 電推系統現場教學               |
| 14  | 三  | NOR3-0139 12/14<br>(1天)廖德裕+劉莉蓮     | 14 | 六  |                            | 14 | 二  |                                                   | 14    | 二  | NOR3-0146 3/14 (1天)<br>邱永盛 |
| 15  | 四  | 12/15-16 (2天)<br>廖德裕+劉莉蓮           | 15 | 日  |                            | 15 | 三  |                                                   | 15    | 三  |                            |
| 16  | 五  |                                    | 16 | 一  |                            | 16 | 四  |                                                   | 16    | 四  |                            |
| 17  | 六  | 12/17海工系實習                         | 17 | 二  |                            | 17 | 五  |                                                   | 17    | 五  |                            |
| 18  | 日  | 12/18海工系實習                         | 18 | 三  |                            | 18 | 六  |                                                   | 18    | 六  |                            |
| 19  | 一  | 加油補給                               | 19 | 四  |                            | 19 | 日  |                                                   | 19    | 日  |                            |
| 20  | 二  | NOR3-0143<br>12/20-30 (11天)<br>龔國慶 | 20 | 五  | 春節連假                       | 20 | 一  |                                                   | 228連假 | 20 | 一                          |
| 21  | 三  |                                    | 21 | 六  |                            | 21 | 二  | 21                                                |       | 二  |                            |
| 22  | 四  |                                    | 22 | 日  |                            | 22 | 三  | 22                                                |       | 三  |                            |
| 23  | 五  |                                    | 23 | 一  |                            | 23 | 四  | 23                                                |       | 四  |                            |
| 24  | 六  |                                    | 24 | 二  |                            | 24 | 五  | 24                                                |       | 五  |                            |
| 25  | 日  |                                    | 25 | 三  |                            | 25 | 六  | 25                                                |       | 六  |                            |
| 26  | 一  |                                    | 26 | 四  |                            | 26 | 日  | 26                                                |       | 日  |                            |
| 27  | 二  |                                    | 27 | 五  |                            | 27 | 一  | 27                                                |       | 一  | ABB 電推系統現場教學               |
| 28  | 三  |                                    | 28 | 六  |                            | 28 | 二  | 28                                                |       | 二  | 3/28-31(4天)<br>劉祖乾(施詠嚴)    |
| 29  | 四  |                                    | 29 | 日  |                            |    |    | 29                                                |       | 三  |                            |
| 30  | 五  |                                    | 30 | 一  |                            |    |    | 30                                                |       | 四  |                            |
| 31  | 六  |                                    | 31 | 二  |                            |    | 31 | 五                                                 |       |    |                            |
| 合計  |    | 16日                                | 合計 |    | 1日                         | 合計 |    | 5日                                                | 合計    |    | 5日                         |

註1：灰底為國科會計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2：無網底部分表示非出海日。